CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

giorno festivo — giorno lavorativo

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE FASI	INIZIO	FINE	DURATA	ADDETTI
01	Allestimento di cantiere, ponteggi ed opere provvisionali	01 - MESE 1 - 19	05 - MESE 1 - 19	5	6
02	Demolizioni, rimozioni e smontaggi	08 - MESE 1 - 19	2 - MESE 2 - 19	20	6
03	Posa del sistema antisfondellamento	5 - MESE 2 - 19	30 - MESE 2 - 19	20	6
04	Formazione controsoffittature leggere	3 - MESE 3 - 19	21 - MESE 3 - 19	15	6
05	Pulizie finali, opere varie ed accessorie	24 - MESE 3 - 19	28 - MESE 3 - 19	5	6