
Cronoprogramma economico
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n. DESCRIZIONE LAVORAZIONE IMPORTO LAVORI

1 allestimento  cantiere e presidi igienico-sanitari 1 851,66

2
demolizioni e rimozioni 20 717,95

3 opere strutturali 70 035,32

4 murature, controsoffitti e isolamenti 43 332,79

5 intonaci e decorazioni 21 701,41

6 pavimenti e rivestimenti 519,76

7 serramenti 16 301,67

8 impianto elettrico 6 938,45

9 opere varie (ponteggi) 30 899,18

10 smobilizzo del cantiere e pulizie finali 1 851,66

IMPORTO TOTALE LAVORI 214 149,85
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