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FASI 

LAVORATIVE 
GIORNI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Sostituzione corpi 

illuminanti centro storico 
                              

Sostituzione corpi 

illuminanti, Via Pistoni, 

S.P. 68, Via Samone, Via 

Della Torretta (parte alta)  

                              

Sostituzione corpi 

illuminanti, Via 

Castellamonte, Via Monte 

Ravel 

                              

  

FASI 

LAVORATIVE 
GIORNI 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Sostituzione corpi 

illuminanti, Via 

Castellamonte, Via Monte 

Ravel 

                              

Sostituzione corpi 

illuminanti, Via Pavone, 

Via Uscello 

                              

Sostituzione corpi 

illuminanti Via della 

Torretta parte bassa, Via a 

prato, Via Galluzzia, Via 

Montaleone 

                              

Sostituzione corpi 

illuminanti Chiesa  e Parco 

Giochi 

                              

FASI  

LAVORATIVE 
GIORNI 

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Rimozione pali in Via a 

Prato 
                              

Creazione cavidotto e 

realizzazione plinti di 

fondazione 

                              

Posa nuovi pali e cablaggio 

corpi illuminanti 
                              


